

POP-UP-GATA
Kongsvinger 2022

GÅ MER -
OPPLEV MER



KONGSVINGER



Starten (april/mai)

- Walkmore - TØI
- Graving - GIVAS
- Gatemaling - MAPEI
- Byromsstrategi – KOMMUNEN
- Møbler - VESTRE

= POP-UP-prosjekt i Rådhusgata / Fjellgata

Budsjett: 100 000,- (TØI)



KONGSVINGER

Medvirkning

- Gårdeier / næringsliv workshop og frokostmøter
- Orienteringer i brev / e-post / sosiale medier



KONGSVINGER

**Gå mer -
opplev mer!**

Kongsvinger kommune



Walmore

Making people walk more in small Norwegian cities

tøi



**Sykle mer -
opplev mer!**

Kongsvinger kommune



**Skate mer -
opplev mer!**

Kongsvinger kommune



Organisering

- Kjernegruppa (3 stk fra kommunen)
- Arbeidsgruppe
- Ressurspersoner, incl. en lokale-ansvarlig
- Fordeling av hovedoppgaver prosjektet gjennom
- Ukesansvarlige (gata, pop-up-aktiviteter, tellinger/observasjoner)
- 1 stk ukesmøte for hele gruppa - tirsdag
- 1 stk statusmøte for ukesansvarlige - fredag



KONGSVINGER

1 Riggplan

Ansvars- områder >

Post	Innhold	Spesifisert utstyr og transport	Ansvarlig / Kontaktperson	Opp- og nedriggansvarlig	Vedlikeholdansvarlig	Budsjett	Spesifisert
MØBLERING FRA VESTRE							
	3 st Buzz runde bord - galv	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	1 st vroom sirkelbenk- galv Ø 4m	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	2 st vroom stripes benk - grønne	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	Code square modulbenk - gult	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	Code square modelbenk - galvansle	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	4 stk sykkelstativ - Berg	bekreftelse kommer	Hilde / Steinbekken	Ukeansvarlig / Steinbekken	Ukeansvarlig		
	Transport / truck	Møbler ankommer 20.08.2022	Vestre / Svein Olav	Ukeansvarlig / Steinbekken		6000	Transport Vestre
BEPLANTNING							
	Trær 10 stk	Trær, jord, beholdere, bark	Steinbekken / Svein Olav / Elise	Kumringer kan evt males	Elise	2 000	bark
	Blomster i kasser	3 kumringer, blomster, jord	Anne-Lise / Elise	Avtale Hagesenter Skarnes	Anne-Lise	15000	
	Søplekasser 3-4 stk	Tømmes et par ganger i uka?	Svein Olav	Tømmes et par dager i uken	Svein Olav		
	Maling av 10+3 kumringer	Bruke maling fra MAPEI	Steinbekken	Steinbekken / Svein Olav			
	Vanning	1-2 ganger i uka?	Elise / Svein Olav		Elise		
KUNST							
	Street art 25 plater a 1,2 x 2,6	Oppheng gjøres av Ole Petter ØMF	Skogrand	Skogrand	Skogrand	10000	plater
	BUA-vinduet		Hege / Hilde	Hege			
	Pingpong-bord		Skogrand				
	Sjakkbrikker		Steinbekken				
	Sykler i vinduet x antall	MAPEImaling, Mobilitetsuka?	Hege / Hilde	Hege		1000	
GATEMALING							
	Gatemaling MAPEI	Skjer mandag 15.09	MAPEI / Lone	Maling mandag 15.09			
	Vask / fei gata på forhånd	Skjer fredag 12.09	Givas / Andreas			5000	?
BELYSNING							
	Lenker belysning 4 stk a 50 m	Festeanordning kroker. Strøm?	Uno	Festeanordning/kroker uka før. Strøm.		0	
SALGSBOD + BORD							
	Bod fra Festningen + bord	Montering + frakt	Skogrand			5000	
SONER							
	Pop-up-scene	Mikrofon/høytaler. Pynt i taket?	Alf Mathias			5000	
	Bokkroken	Overskuddsfarbrikken. Skilting?	Stine			5000	5G bestilt
	Speakers corner hyggekkrok		Alf Mathias				
KOMMUNIKASJON							
	Klistremerker	Walkmore-figurer + tekst	Lill / Lone			13000	
	2 figurer 2,2 m i str i PVC	Må lages montering / oppheng	Lill / Toni			30000	
	Design til bygulvmaling Mapei	Digitalskisse	Lill / Lone				
	Oppfordre til å spise og jobbe i gata: WIFI		Toni				
	Instagram tagging "GÅ MER"		Toni / Lill				
	Sendt ut informasjon i media		Toni / Lill				
	Posting av daglige pop-up aktiviteter	Digitalt	Lill / Toni				
	Skilting av bokhjørnet m/ pc						
	Wifi og strømuttak		Toni			5000	

Kjøreplan

Rigg uke 33

Pop-up uker 34, 35, 36, 37
(23. august – 18. September)

Nedrigg uke 38

g	POP-UP-PROGRAM				(telefonnr)	
uke 34 - Lill						
23.aug	12:00 - 15:00	Skarstad	Bodutsalg	Skogrand		
27.aug	12:00	Skriverglede 12 12	fremføring tekster	Stine /		
30.aug	17:00 - 18:30	Sjakk-klubben	øving i lokalet	Steinbekken / Lone	Øyvind 46051594	
30.aug	12:00 - 15:00	Skarstad	Bodutsalg	Skogrand		
uke 35 - Alf M.						
02.sep	12:00	Ny Klang	kor	Stine / x		
03.sep	12:00 - 14:00	Rekoringen-UTGÅR	Bodutsalg	Skogrand		
03.sep	12:00	B & B	sang og musikk	Stine / x		
03.sep	12:00 - 14:00	Rekoringen	bodutsalg	Lone / Alf Mathias	Tove 95199596	
uke 36 - Hilde						
TIR 06.sep	06.09 kl 1-18:30	Sjakk-klubben		Lone / Steinbekken	Øyvind 46051594	
ONS 07.sep	14 - 19	Bokkroken åpen		Petra ansvarlig		
TOR 08.sep	12:00 - 15:00	Kokkelinja - Sentrum videregående		Lone / rigging fra 11		strøm
08.sep	12:00 - 16:00	Høgskolen		Lone	Beate 95924735	strøm
08.sep	09:00 - 15:00	Kultur BYLAB Bokkroken	Bylab	Alf Mathias		
FRE 09.sep	Hele dagen	BYFEST		eksternt arrangement		
09.sep	12:00	Lars Ovlien	viser med gitar og munnsspill			
09.sep	12:30	KOBRA	pingpong "oppvisning"	Lone	Anne Haug	
09.sep	16:00	Artist Caitlin Palm	musikk		Kjersti Palm Reitan	
09.sep	16:30 - 18	Treffes	Your choice - lokale		Klosser / Høgskolen	
09.sep	17:00	NUEVO	motevisning	Stine / x		
LØR 10.sep	12:00 - 14:00	Rekoringen - GÅR UT!		Lone / Alf Mathias		
10.sep	Hele dagen	BARNAS VERDENS DAG		eksternt arrangement		
10.sep	Hele dagen	KREMMERTORGET		eksternt arrangement		
10.sep	11:00-15:00	Bokkroken åpen		Petra ansvarlig		
SØN 11.sep	13:00	KOBRA		Lone	Anne Haug	
11.sep	11:00-15:00	Bokkroken		Petra ansvarlig		
uke 37 - Skogrand	(Skogrand kan ikke 15.09)					
TIR 13.sep	17:00 - 18:30	Sjakk-klubben	Øving i lokalet	Lone / Steinbekken	Øyvind 46051594	
ONS 14.sep	10:00 -18:00	Kriminalomsorgen UTSALG	Boden			
14.sep	14-19	Bokkroken åpen		Petra ansvarlig - 14-18		
14.sep	18:00	Bokklubben		Hanne ansvarlig		
TOR 15.sep	09:00 - 15:00	BYLAB Plan og byggesak -			Sykler ut gata!	
15.sep	13.30 -15:00	Kongsvinger Optiske	Boden		Skogrand er på ferie.	
FER 16.09.		Mobilitetsuke - smoothies og banan	100+50 smoothies og 1+1 banankasser		Hilde, Skogrand, Lone, Kjersti	
16.sep	12:00	Øyvind Ros		Stine		
16.sep	11:00-17:00	Skogen kafferøsteri	Selge kaffeposer	eksternt arrangement		
16.09	14:00 - 15:00	Bokklubben åpen		Lone ansvarlig		





YOUR CHOICE

NUEVO

P
08-17
(09-14)
over 1 time


San Kvalitet







Sambruk / gjenbruk / førbruk / lån / testing



= 96 000?



KONGSVINGER

RIGGING



KONGSVINGER



SCHØYENS

GRILL & BAR


























POP-UP UKE 1-4



KONGSVINGER







Mediestrategi

- Gjenkjennbart grafisk materiale
- Sosiale medier, pressemeldinger
- Små drypp, hold det spennende!
- 2-5 dagers varsel
- Klar for å promotere nye innslag
- Dokumentere og poste pop-up-tiltak i sosiale media



KONGSVINGER



Pop-up innslag i gata og pop-up-kroken

Invitasjon sendt ut e-post:

- Kultur- idrett- og foreningsliv organisert
- Privatpersoner
- Gårdsutsalg, Rekoringen
- Institusjoner
- Kommersielle aktører

+ Åpen annonsering i sosiale media



KONGSVINGER





BAKERI BOHEM

Bakeri
Bohem

Bakeri
Bohem

Bakeri
Bohem













NUEVO

NUEVO











Her kan du
betale med
vopps

#550874











NEDRIGG



KONGSVINGER



YOUR CHOICE

NUEVO

P
08-17
(09-14)
over 1 time

Telling / observasjoner



Forutsetninger

- Alle setter av tid i 6 uker - må prioriteres!
- Kjapp kommunikasjon, svare ut ting
- Arbeidsgruppa – agere raskt og ta planlagte og spontane oppgaver
- Samkjøring (sms, e-post), to, flere, hele gruppa
- Tilgjengelig for media
- "Stick to the plan" og gjør konstante vurderinger
- Raskt rette opp "feil" eller uheldige situasjoner
- Næringsliv og gårdeiere må være løsningsorienterte



KONGSVINGER

« GATA »



KONGSVINGER



Lone.Kjersheim@kongsvinger.kommune.no

Hilde.Nygaard@kongsvinger.kommune.no



KONGSVINGER